

Point d'étape au 14 décembre 2010

- LABEX: préparation de l'envoi des fiches et des lettres d'engagement signées par les tutelles (22/12)
- SATT: finalisation du dossier (dépôt le 15/01)
- IDEX: Rédaction du pré-projet en cours de finalisation, coordonnée par un Comité interU ad hoc + des rédacteurs associés + les partenaires du site (dépôt le 4/1)